Evaluasi Standar Kompetensi Arsitek Menggunakan Analisa Risiko Berbasis Pmbok (Studi Kasus PT. Env) by Hutama, L. (Lutfi)
 
p-ISSN : 2088-8201    e-ISSN : 2598-2982 
 
Lutfi Hutama, Evaluasi Standar Kompetensi Arsitek Menggunakan Analisa Risiko                     
Berbasis Pmbok (Studi Kasus Pt. Env)  177 
EVALUASI STANDAR KOMPETENSI ARSITEK MENGGUNAKAN 
ANALISA RISIKO BERBASIS PMBOK (STUDI KASUS PT. ENV) 
 
Lutfi Hutama 
Program Studi Teknik Arsitektur, Universitas Mercubuana 
Email:  lutfi.hutama@yahoo.co.id 
 
ABSTRAK 
Perkembangan konstruksi gedung di dunia semakin kompleks, berteknologi tinggi, serta memiliki 
tingkat risiko yang tinggi. Namun perkembangan di dunia konstruksi tidak diimbangi dengan 
peningkatan Kompetensi Arsitek sehingga berdampak pada keterlambatan kinerja proyek. Dalam 
Standar Kompetensi di Indonesia yang dimiliki oleh IAI dan LPJK, belum mempertimbangkan faktor 
resiko pada setiap elemen kompetensinya. Untuk itu diperlukan suatu evaluasi terhadap standar 
Kompetensi Arsitek di Indonesia studi kasus di PT ENV sehingga dapat meningkatkan kinerja 
proyek. Dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mempertajam evaluasi faktor resiko penyebab 
dan resiko dampak  yang terdapat pada tugas dan tanggung jawab Ahli konsultan Arsitektur 
menggunakan analisa resiko berbasis PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Hasil 
yang didapat berupa tindakan preventif dan korektif yang tepat dalam menangani risiko yang 
terjadi sehingga meningkatkan Kompetensi Arsitek di Indonesia. 
Kata Kunci :  Kompetensi Arsitek, Analisa Risiko, PMBOK 
 
ABSTRACT 
The development of buildings in the world increasingly complex, high-tech, and has a high level of 
risk. However, developments in the world of construction are not matched by an increase in the 
Competence of Architects, which has an impact on project performance delays. In Competency 
Standards in Indonesia owned by IAI and LPJK, it has not considered risk factors for each element 
of its competence. Therefore, an evaluation of Architects Competence standard in Indonesia case 
study in PT ENV is required to improve project performance. In this study aims to be able to 
sharpen the evaluation of risk factors for the causes and impact risks contained in the tasks and 
responsibilities Expert Architecture consultants use risk analysis based on PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge). The results obtained in the form of preventive and corrective 
actions are appropriate in dealing with risks that occur so as to increase the Competence of 
Architects in Indonesia. 
Keyword: Architect Competency, Risk Analysis, PMBOK 
 
1. PENDAHULUAN 
Dunia kini sedang berlomba-lomba 
membangun gedung-gedung pencakar 
langit.Tercatat oleh Archdaily, yaitu dari 
tahun 1920-2013 sudah ada lebih dari 200 
gedung pencakar langit yang dibangun 
(2013). Selain itu data dari Council on Tall 
Buildings and Urban Habitat (CTBUH),  
mencatat, tahun 2013 adalah tahun 
terbanyak kedua setelah tahun 2011 
pembangunan gedung pencakar langit, 
dengan total 73 bangunan yang mencapai 
tinggi lebih dari 200 meter. CTBUH (2013) 
juga mengungkapkan bahwa sejak tahun 
2000 terjadi lonjakan signifikan, yakni 352 
persen dalam jumlah properti pencakar 
langit. 
Melihat pentingnya peran konsultan 
arsitektur, Ikatan Arsitek Indonesia mencoba 
membuat sertifikasi arsitek melaui referensi 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, 
dimana tenaga kerja konstruksi harus 
memiliki kompetensi sesuai standar yang 
kemudian dirumuskan dalam Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum no. 45 tahun 2007, 
kemudian Undang-undang bangunan gedung 
28/2002 & turunannya, Undang-undang 
penataan ruang 26/2007 & turunannya, 
Undang-undang perumahan & kawasan 
permukiman 1/2011 & turunannya, Undang-
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undang lingkungan & turunannya. Untuk 
Standar Kompetensi Ahli konsultan arsitektur 
telah disusun IAI pada tahun 2009 dan juga 
melalui peraturan LPJK No.9/LPJK tahun 
2005. 
Dalam Standar Kompetensi di 
Indonesia yang dimiliki oleh IAI dan LPJK 
maupun di luar negri yang dimiliki oleh UIA, 
yang merupakan ikatan aristek internasional, 
belum mempertimbangkan faktor resiko pada 
setiap elemen kompetensinya. Untuk itu, 
dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat 
mempertajam evaluasi faktor resiko 
penyebab dan resiko dampak  yang terdapat 
pada tugas dan tanggung jawab Ahli 
konsultan Arsitektur menggunakan analisa 
resiko berbasis PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge). Dengan 
menganalisa respon preventif dan korektif 
resiko yang mungkin terjadi pada tugas dan 
tanggung jawab ahli konsultan arsitek, 
diharapkan dapat menggambarkan 
kuantifikasi faktor resiko dominan secara 
tepat dan akurat yang berpengaruh terhadap 
kesesuaian desain dengan hasil yang 
dicapai, serta merumuskan modul pelatihan 
berbasis risiko untuk meningkatkan 
kompetensi arsitek di Indonesia. 
 
2. METODOLOGI  
Menurut Robert Yin (1994) beberapa 
metode yang dapat digunakan untuk 
penelitian sosial, diantaranya studi kasus, 
eksperimen, survey, penelitian historis dan 
analisis informasi dokumenter. Dalam 
penelitian ini, dipilih strategi untuk menjawab 




Penelitian survey adalah penelitian 
yang dilakukan pada populasi besar 
maupun kecil, tetapi data yang dipelajari 
adalah data dari sampel yang diambil dari 
populasi tersebut (Riduwan, 2006, hal. 49). 
Survey pada penelitian ini dilakukan untuk 
mendapatkan jawaban berapa banyak dan 
berapa besar. Pada penelitian ini dilakukan 
survey kuisioner. Survey kuisioner ini 
dilakukan untuk memastikan (validasi) 
variabel yang dipilih oleh penulis 
berdasarkan referensi sebagai faktor-faktor 
risiko yang berkaitan dengan kompetensi 
tersebut adalah tepat bahwa faktor tersebut 
memiliki peluang yang besar untuk terjadi 
dan berdampak signifikan pada proyek. 
Atau dengan kata lain, survey pada 
penelitian ini dilakukan untuk menjawab 
rumusan masalah sebagai berikut : 
 Apa saja tugas dan tanggung jawab serta 
risiko yang dominan dalam melaksanakan 
tugas arsitek yang berpengaruh terhadap 
kinerja waktu dalam proyek konstruksi? 
 
b. Studi Kasus 
Susilo Raharjdo dan Gudnanto 
(2011, hal 250) studi kasus adalah suatu 
metode untuk memahami individu yang 
dilakukan secara integrative dan 
komprehensif agar diperoleh pemahaman 
yang mendalam tentang individu tersebut 
beserta masalah yang dihadapinya dengan 
tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan 
memperoleh perkembangan diri yang baik. 
Metode studi kasus digunakan untuk 
menjawab rumusan masalah dalam 
penelitian ini, yaitu : 
 Bagaimana respon preventif dan korektif 
yang dilakukan untuk mengantisipasi 
risiko-risiko dominan pada tugas dan 
tanggung jawab arsitek terhadap kinerja 
waktu dalam proyek konstruksi? 
 
Mengacu pada metode tersebut 
maka disusunlah alur penelitian sebagai 
berikut :  
 
 
Gambar 1. Tahapan penelitian 
Sumber : Penulis, 2018 
 
Pada penelitian ini akan dilakukan 
studi literatur terlebih dahulu, dimana 
selanjutnya dilaksanakan pengumpulan 
data I dengan instrumen kuesioner yang 
dibuat intrumen penelitian untuk validasi 
variabel X dan Y serta validasi faktor risiko 
kepada pakar. Hasil dari pengumpulan data 
tersebut akan untuk mengetahui apa saja 
tugas dan tanggung jawab Arsitek serta risiko 
yang mungkin terjadi pada setiap tugas yang 
diembannya. 
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Estetika Mampu menjelaskan dan 
menerapkan konsep warna, 
bahan, komposisi, proporsi, 
irama dan skala 
      























proporsi, irama dan 
skala 
Risiko Tidak Mampu menjelaskan 
dan menerapkan konsep warna, 
bahan, komposisi, proporsi, irama 
dan skala 
   
Sumber : Penulis, 2018 
 
 


















Mampu menjelaskan dan 
menerapkan konsep warna, 
bahan, komposisi, proporsi, 
irama dan skala 
Risiko Tidak mampu nya 
menjelaskan dan menerapkan 
konsep warna, bahan, komposisi, 
proporsi, irama dan skala 
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Pada penelitian ini, kuesioner 
digunakan untuk melakukan analisa 
kualitatif responden yang berpengalaman 
dan mengetahui mengenai seberapa besar 
peluang dan dampak dari masing-masing 
faktor risiko pada yang berpotensi menjadi 
kesalahan sehingga di dapatkan faktor-faktor 
risiko yang signifikan terhadap kinerja biaya 
dan waktu. 
Dalam melakukan analisa kual i ta t i f  
r is iko pada penelitian ini digunakan risk 
probability and impact assesment dengan 
menggunakan instrumen kuesioner yang 
akan diberikan kepada pakar dan responden 
yang hasilnya dianlaisa dengan bantuan 
software SPSS 22. 
 
 
Gambar 2. Matrix Penilaian Peluang & 
Dampak pada Penilaian Kualitatif 
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Kuesioner tersebut menggunakan 
skala pengukuran likert dalam menentukan 
penyebab dan dampaknya. Kemudian, hasil 
kali penyebab dan dampak tersebut akan 
dikalikan untuk mengetahui besar risiko 
masing- masing variabelnya. Selanjutnya 
dalam melakukan analisa kuanti tat if 
r isiko/numeric pada penelitian ini 
digunakan Analytical Hierarchy Process 
(AHP) dengan berbasis PMBOK 2013. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Kuesioner Pakar 
Para pakar yang dipilih pada 
pengumpulan data tahap I adalah pakar 
dengan keriteria jabatan paling rendah 
Principal Architect dengan pengalaman 
minimal 30 tahun).  
a. Pakar 1 
Menurut pendapat pakar 1 secara 
umum kompetensi dan unjuk kerja yang 
tertera dalam kuesioner yang di bagikan 
sudah merangkum semua tugas dan 
tanggung jawab dari Profesi Arsitek, Menurut 
pendapat Pakar 1, Untuk keriteria unjuk 
kerja, pada Butir 5 Kompetensi Hubungan 
Antara Manusia, Bangunan dan Lingkungan 
perlu ditambahkan Pemahaman terhadap 
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL). 
b. Pakar 2 
Menurut pendapat pakar 2 lebih 
menekankan untuk penambahan kompetensi 
memahami Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED), yang saat ini 
di Indonesia terdapat standar Green Building 
Council Indonesia (GBCI), dimana standar 
tersebut sudah mengacu terhadap Green 
Building Council di dunia dan diterapkan 
untuk di Indonesia 
c. Pakar 3 
Menurut pendapat pakar 3 
memberikan saran pada butir 13 Kompetensi 
Pengetahuan Manajemen Proyek, Arsitek 
perlu mengetahui Business Plan suatu 
proyek yang sedang dikerjakan, karena akan 
berdampak terhadap proses perancangan 
dan biaya pengeluaran dari keberlanjutan 
penggunaan oleh pemberi tugas 
 
3.2. Kuesioner Responden 
Responden yang dipilih pada 
pengumpulan data adalah jabatan Arsitek 
setara dengan pengalaman minimal 5 tahun 
atau jabatan yang ada di atasnya. Dari 35 
kuesioner yang dibagikan hanya 30 
kuesioner yang kembali dan datanya layak 
dianalisis. 
Untuk memudahkan pembacaan data, 
responden akan dikelompokan berdasarkan 
pengalaman kerja dan jabatan. Berikut 
adalah kategorisasi responden berdasarkan 
pengalaman kerja. 
 
Tabel 6. Hasil Uji Validitas 
Kelompok Pengalaman kerja 
1 5-7 Tahun 
2 8-10 Tahun 




Gambar 3. Diagram Pie Pengalaman Kerja 
Sumber : Penulis, 2018 
 
Dari diagram pie tersebut dapat 
dilihat bahwa mayoritas responden memiliki 
pengalaman kerja 5-7 tahun sebesar 67%, 
berikutnya responden yang memiliki 
pengalaman 8-10 Tahun sebesar 33%. 
Dari hasil pengolahan data SPSS 22, 
variabel X1 sampai dengan X55 memiliki nilai 
“Asmp. Sig. (2-tailed)” >0,05, berarti Ho 
diterima. Artinya tidak ada perbedaan 
persepsi responden yang berpengalaman 5-
7 tahun dan 8-10 tahun. 
Berdasarkan hasil olahan SPSS 22 
tersebut, dapat dilihat bahwa 30 sampel 
penelitian dinayatakan valid 100% dan 
reliabel karena memiliki nilai cronchbach’s 
alpha sebesar 0,966 dimana nilai tersebut 
lebih besar dari 0,6. 
 
Tabel 7. Hasil Uji Validitas 










Sumber : Penulis, 2018 
 
Tabel 8. Hasil Uji Reabilitas 
Cronchbach’s 
Alpha 
N of Items 
,966 55 
Sumber : Penulis, 2018 
5- 7 Tahun 8-10 Tahun 
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Berdasarkan hasil analisa 
menggunakan metode AHP, maka 
ditemukan sebanyak 5 variabel yang memiliki 
kategori Risiko Tinggi. Dalam penelitian ini 
akan diambil 3 variabel dengan kategori 
risiko tertinggi untuk dicari faktor penyebab 
dan dampak serta Respon preventif dan 
korektif nya. 3 variabel risiko tertinggi 




Tabel 9. Nilai Risiko dan Kategori Peringkat Risiko 
Peringkat FxD Variabel Risiko 
1      0.22213  X55 
Risiko kesalahan dalam menunjukkan cara pengendalian 
biaya proyek sesuai dengan tahapan-tahapannya. 
2      0.21700  X36 
Risiko kesalahan dalam menjelaskan konsep berbagai jenis 
struktur dan konstruksi yang akan diterapkan dalam bangunan 
3      0.21700  X39 
Risiko kesalahan dalam menjelaskan konsep berbagai system 
Mekanikal, Elektrikal, Elektronika dan Plambing yang akan 
diterapkan dalam bangunan. 
Sumber : Penulis, 2018 
 
3.3. Validasi Pakar 
Validasi pakar pada tahap ini 
dilakukan untuk mengetahui apakah para 
pakar setuju terhadap faktor-faktor risiko 
yang menjadi temuan penelitian yang 
ditampilkan pada Tabel 5.10.Berikut hasil 
validasi akhir dengan pakar tersebut 
 
Tabel 10. Validasi Pakar Risiko Tertinggi 
Peringkat Variabel Risiko 
Apakah Bapak/Ibu Setuju 
Risiko tersebut tergolong High 
Risk ? 
Pakar 1 Pakar 2 Pakar 3 
1 X55 
Risiko kesalahan dalam menunjukkan cara 
pengendalian biaya proyek sesuai dengan 
tahapan-tahapannya. 
Ya Ya Ya 
2 X36 
Risiko kesalahan dalam menjelaskan 
konsep berbagai jenis struktur dan 
konstruksi yang akan diterapkan dalam 
bangunan 
Ya Ya Ya 
3 X39 
Risiko kesalahan dalam menjelaskan 
konsep berbagai system Mekanikal, 
Elektrikal, Elektronika dan Plambing yang 
akan diterapkan dalam bangunan. 
Ya Ya Ya 
Sumber : Penulis, 2018 
 
3.4. Respon Risiko Dominan 
Para pakar juga diminta untuk 
mengidentifikasi penyebab dan respon risiko 
(berupa tindakan preventif dan korektif ) dari 
masing-masing faktor risiko tersebut yang 
dapat dilihat pada tabel 11. 
 
Respon risiko tersebut akan 
digunakan untuk melakukan perbaikan 
terhadap standar kompetensi Manajer 
Konstruksi. Hasil dari validasi pakar untuk 
masing-masing faktor risiko ditunjukan dalam 
tabel berikut : 
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Tabel 11. Respon Risiko-Risiko Dominan 
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Sumber : Penulis, 2018 
 
Dari kompetensi diatas, baik berupa 
pengetahuan maupun keterampilan dan 
berdasarkan respon preventif yang di 
rekomendasikan pakar, terlihat bahwa 
dibutuhkan pelatihan untuk mengembangkan 
kompetensi Arsitek. 
 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1. Kesimpulan 
Dari penelitian ini telah disusun 
Standar Kompetensi Arsitek dengan 13 
elemen kompetensi dan 55 unjuk kerja yang 
berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek. 
Hasil penelitian yang diperoleh 
melalui proses pengolahan data pada bab 
sebelumnya yaitu terdapat tiga risiko 
dominan yang berpengaruh terhadap proyek 
antara lain :  
a. Risiko kesalahan dalam 
menunjukkan cara pengendalian 
biaya proyek sesuai dengan 
tahapan-tahapannya. 
b. Risiko kesalahan dalam menjelaskan 
konsep berbagai jenis struktur dan 
konstruksi yang akan diterapkan 
dalam bangunan. 
c. Risiko kesalahan dalam menjelaskan 
konsep berbagai system Mekanikal, 
Elektrikal, Elektronika dan Plambing 
yang akan diterapkan dalam 
bangunan. 
 
Berdasarkan wawancara dengan 
para pakar dan studi literatur, telah 
dirumuskan respon preventif dan korektif 
yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi 
dari risiko-risiko dominan yang mungkin 
terjadi apabila Arsitek tidak kompeten 
sehingga dapat menurunkan level risiko pada 
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4.2. Saran/Rekomendasi 
a. Untuk penelitian selanjutnya 
sebaiknya pihak owner dan 
kontraktor juga dilibatkan sebagai 
responden. 
b. Berdasarkan hasil penelitian, apakah 
tindakan-tindakan preventif dan 
korektif untuk mengatasi risiko 
dominan tidak kompetennya Manajer 
Konstruksi tersebut mampu 
dilakukan pada proyek konstruksi 
gedung di perusahaan tersebut. 
c. Perlu dilakukan implementasi 
terhadap respon-respon yang dipilih 
sehingga memperoleh hasil yang 
dapat dikuantifikiasi dalam 
penurunan level risiko tinggi menjadi 
tingkatan risiko yang dapat diterima. 
d. Setelah ditemukan risiko dominan, 
kemudian disusunlah modul 
pelatihan yang relevan untuk 
mengembangkan kompetensi 
Manajer Konstruksi sehingga dapat 
meningkatkan kinerja waktu proyek 
konstruksi gedung 
 
5. DAFTAR PUSTAKA 
 
Assaf S.A., Al-Hejji S. (2006). Causes of 
delay in large construction projects,  
International Journal of Project 
Management, Vol. 24, pp. 349-357 
 
Belassi W., Tukel O. I. (1996). A new 
framework for determining critical 
success/failure factors in projects, 
International Journal of Project 
Management, Vol. 14 No. 3, pp. 141-151, 
1996. 
 
Fugar F., Adwoa A.B. (2010). Delays in 
building construction projects in Ghana, 
Departement of Building Technology, Vol. 
10, No. ½, pp. 103-116. 
 
Kementrian Pekerjaan Umum. (2007). 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
tentang Pedoman teknis pembangunan 
bangunan gedung Negara, No. 45 Tahun 
2007. 
 
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 
Nasional. (2006). Standar Kompetensi 
Kerja Nasional Indonesia Ahli Arsitektur, 
ed. 2006. 
 
Motaleb O., Kishk M (2010). An investigation 
into causes and effects of construction 
delays in UAE, Proceedings of 26th 
Annual ARCOM Conference, Leeds, UK, 
pp. 1149-1157, 2010. 
 
PMI. (2013). A Guide to Project Management 
Body of Knowledge. (PMBOK Guide), fifth 
edition. Project Management Institute. 
2013. 
 
Palan R. (2003). Competency Management 
– A Practitioner’s Guide, R. Palaniappan. 
2003. 
 
Yin R.K. (2009). Case Study Research. 
Design and Methods, Sage Publications, 
Thousand Oaks, 4th ed. 2009, pp. 240. 
 
